

## Ikastaroa Proiektu baten faseen kudeaketa

**Gaia** Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa

**ECTS/orduak** 12 ORDU

**Egutegia** 2022/02/23 - 2022/03/02 Az

**Ordutegia** 09:00-18:30

**Tokia** Bilbo

Bilboko Merkataritza Ganbara <http://maps.google.es/maps?>

[q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&hl=es&cd=1&ei=-](http://maps.google.es/maps?q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&hl=es&cd=1&ei=-)

[pZNS7SMA4e6jAe0t9mjDw&ie=UTF8&view=map&cid=138437883015289047&iwloc=A](http://maps.google.es/maps?q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&hl=es&cd=1&ei=-pZNS7SMA4e6jAe0t9mjDw&ie=UTF8&view=map&cid=138437883015289047&iwloc=A)

**Hizkuntzak** Gaztelania

**Modalitatea** Aurrez aurrekoa

**Prezioa** 525 €

### Helburuak

Proiektuak planifikatu eta kontrolatzeko oinarrizko teknika eta kontzeptuak ezagutzea, baita proiektuen zuzendaritza hobetzeko kudeaketa tresnak ere. Zehatzago esanda:

- Proiektuen kudeaketaren oinarrizko kontzeptuak eta terminoak ezagutzea.
- Proiektuak hasi, planifikatu, gauzatu, monitorizatu eta ixteko funtsezko tresnak ezagutzea.
- Proiektuen egutegia, kostua eta zehaztapenak planifikatu, monitorizatu eta kontrolatzeko gai izatea.

### PREZIOA ETA DESKONTUAK

Ikastaroaren prezioa: 525 €

Hilabete lehenago izena emanez gero, prezioa 480 € izango da.

### Nori zuzendua

Proiektuetan lan egiten duten eta proiektuen kudeaketari dagozkion oinarrizko kontzeptuetan prestakuntza behar duten profesionalak.

Era berean, beren karrera profesionala esparru horretara bideratzeko proiektuen kudeaketaren funtsezko gakoak aplikatzeko interesa duten pertsonak.

## Egitaraua

1. Proiektuen kudeaketaren hastapenak.

2. Proiektu baten faseen kudeaketa:

- Hasiera: proiektuaren helburuen definizioa. Irismena, denbora eta kostua.
  
- Plangintza:
  - Jarduera eta mugarren definizioa. EDT edo WBS
  - Jardueren sekuentziazioa. Sare-diagramak
  - Denboren eta kostuen kalkulua
  - Beharrezko langile eta baliabide materialen estimazioa
  - Behin betiko proiektuaren aldi baterako plana prestatzea:
    - Egutegia ulertzea
    - Baliabideak orekatzea
    - Aldi baterako linea
  - Proiektuaren aurrekontua prestatzea:
    - S kurbak
    - Proiektuaren kostuen oinarritzko lerroa
  
- Gauzatzea: koordinazioa eta erabakiak hartzea
  
- Kontrola:
  - Kontrol motak. Irismena, denborak eta kostuak
  - Earned Value Kudeaketa. Irismenaren, denboren eta kostuaren kontrol integratua.
  - Adierazleak
  - Txostenak
  
- Itxitura:
  - Proiektuak onartzea
  - Ikasitakoak
  - Administrazio-itxiera

OHARRA: Gainera, ikastaro hauetan izena ematen baduzu:

Proiektuen kudeaketa MS-Projects-ekin

Proiektuetako arriskuen kudeaketa

## Irakasleak

Guallar Perez, Francisco Javier

---

<https://www.mondragon.edu/cursos/en/topics/management-and-project-management/course/gestion-de-las-fases-de-un-proyecto-6>