

MICROCREDENCIAL UNIVERSITARIA ONLINE EN GESTIÓN CLÁSICA DE ALCANCE, CALENDARIO, COSTE Y REISGOS DE PROYECTOS

TEMÁTICA Dirección y Gestión de Proyectos

HORAS/ECTS 3 ECTS

CALENDARIO 18/05/2026 - 17/07/2026 Lun-Mar-Mie-Jue-Vie

IDIOMA Inglés

MODALIDAD Online

**Más información
e inscripción**

OBJETIVOS

El objetivo fundamental del curso es dotar a los asistentes de los conocimientos en la gestión del alcance, tiempos, costes y riesgos en los proyectos que permitan conseguir los objetivos de los mismos. Más concretamente:

- Conocer el origen y la importancia de la gestión de proyectos
- Conocer cuáles son las fases de la gestión de proyectos
- Conocer las herramientas clave en cada una de las fases de la gestión de proyectos para gestionar de forma eficiente y efectiva el alcance, tiempo, costes y riesgos en los proyectos.

DIRIGIDO A

Personas interesadas en conocer las claves de la gestión de proyectos para poder mejorar los resultados en sus proyectos.

PROGRAMA

- 1) Introducción a la gestión de proyecto.
- 2) Gestión del alcance tiempos y costes:

2.1) Iniciación:

- Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.

2.2) Planificación:

- Definición de actividades e hitos. EDT o WBS
- Secuenciación de las actividades. Diagramas de red
- Estimación de tiempos, costes
- Estimación de personal y recursos materiales necesarios
- Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:
- Compresión del calendario
- Equilibrado de recursos
- Línea de base temporal
- Elaboración del presupuesto del proyecto:
- Curvas S
- Línea base de costes del proyecto

2.3) Ejecución: Coordinación y toma de decisiones

2.4) Control:

- Tipos de control. Alcance, tiempos y costes
- Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.
- Indicadores
- Reportes e informes

2.5) Cierre:

- Aceptación del proyectos
- Lecciones aprendidas
- Cierre administrativo

3) Gestión de riesgos:

3.1) Planificación:

- Identificación de los riesgos
- Evaluación cualitativa de los riesgos
- Evaluación cuantitativa de los riesgos
- Respuesta a los riesgos

3.2) Monitorización y control de los riesgos

PROFESORADO

Guallar Perez, Francisco Javier

CALENDARIO

18/05/2026 - 17/07/2026

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes

08:30-18:30 (Para resolución de dudas)

<https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-clasica-de-alcance-calendario-coste-y-reisgos-de-proyectos>