

## Ikastaroa Proiektuen kudeaketa MS-Project-ekin

**Gaia** Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa

**ECTS/orduak** 12 ORDU

**Egutegia** 2022/03/02 - 2022/03/03 Az-Og

**Ordutegia** 09:00-18:00

**Tokia** Arrasate-Mondragón <https://www.google.com/maps/place/Mondragon+Unibertsitatea-Goi+Esk.+Politek.+Campus+Mondrag%C3%B3n-Sede+Iturripe+Ed.1-7/@43.061374,-2.496489,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfe57d3396ceef519!8m2!3d43.061374!4d-2.496489?hl=es-ES>

**Hizkuntzak** Gaztelania

**Modalitatea** Aurrez aurrekoa

**Prezioa** 525 €

### Helburuak

Ikastaro honetan, Microsoft Project software-tresnak proiektuen kudeaketan eskaintzen dituen aukerak erakusten dira.

Batez ere praktikoa den ikastaro honetan, proiektuen plangintzan, doikuntzan, jarraipenean eta itxieran sartutako jarduerak ezarriko dira.

Zehatzago esanda, hauek dira helburuak:

- Proiektuen kudeaketaren alderdi giltzarriak aztertzea eta horiek software-tresnekin integratzea.
- Ms Project erabiltzea proiektuen plangintzan
- Proiektu bat denbora errealean monitorizatzeko eta dagozkion aldaketak egiteko gai izatea.

- Ms. Project erabiltzea proiektuaren garapenean informazio erabilgarria sortzeko
- 12 PDUs tekniko lortzea PMP (Registered mark of the Project Management Institute, Inc.) ziurtagiriari eusteko.

## PREZIOA ETA DESKONTUAK

Ikastaroaren prezioa: 525 €

Hilabete lehenago izena emanaz gero, prezioa 480 € izango da.

## Nori zuzendua

Software-tresnak erabiliz proiektuak kudeatu nahi dituzten pertsona eta profesionalak.

Gainera, PMP (Registered mark of the Project Management Institute, Inc.) ziurtagiria duten pertsonak, akreditazioa mantendu nahi dutenak.

## Egitaraua

### 1. Sarrera:

- Proiektu baten faseak kudeatzeko sarrera
- Programaren interfazea
- Programaren helburuak
- Microsoft Project-en erabilerak

### 2. Programazio-aukerak proiektuen kudeaketan

### 3. Egutegien kudeaketa

- Proiektuaren egutegia
- Baliabideen egutegiak
- Oinarrizko egutegiak

### 4. Proiektuen plangintza

- Zereginen edo jardueren definizioa

#### i. Zereginen kudeaketa

#### ii. Proiektu bat eskematizatzea. WBS.

#### iii. Atazen arteko mendekotasunak

#### iv. Lasaierak eta proiektuaren bide kritikoa

- Baliabideen kudeaketa

- i. Laneko baliabideak
- ii. Baliabide materialak
- iii. Baliabideei lotutako kostuen kudeaketa
- iv. Baliabideen programazioa
- v. Baliabideen erabilera partekatua

- Kostuen kudeaketa

- i. Aurrekontuaren kalkulua eta kudeaketa

## 5. Proiektuaren jarraipena eta kontrola

- Oinarrizko lerroa
- Jarraipen-informazioa sartzea
- Proiektua benetako datuekin eguneratzea
- Denboraren, kostuen eta kalitatearen segimendua
- Balio metatuaren kalkulua

## 6. Taulak, ikuspegiak eta txostenak pertsonalizatzea

OHARRA: Gainera, ikastaro hauetan izena ematen baduzu:

Proiektu baten faseen kudeaketa

Proiektuetako arriskuen kudeaketa

"Proiektuen kudeaketaren oinarriak" diploma eskuratuko duzu

### **Irakasleak**

Ereño, Montse

---

<https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/direccion-gestion-proyectos/curso/gestion-de-proyectos-con-ms-project-6>