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1.-Objetivos:
- Gestionar de forma integra un proyecto industrial segun las siguientes fases:
Organizacién del proyecto. Diagrama WBS, OBS y ABS.
Planificacién del Proyecto.
Control del Proyecto.
Gestionar un proyecto mediante la utilizacion de la herramienta informatica MS-Project

2.-Programa:

1. INTRODUCCION A LA GESTION DE PROYECTOS .
1.1. La Gestion de Proyectos en la Organizacion.
1.2. Etapas en la Gestién de Proyectos.
1.3. Lanzamiento de un nuevo Producto.
2. LA GESTION DE LA PRODUCCION Y SUS FUNCIONES .
2.1. Pert/CPM
2.2. Camino Critico.
3. EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
3.1. Control por Hitos
3.2. Control por Asignacion de Recursos.
4. LA GESTION DE PROYECTOS Y SU SOPORTE INFORMATICO.
4.1. MS-Project.

5. ¢POR QUE FALLAN LOS PROYECTOS? .
6. GESTION DE PROYECTOS. CONCLUSION FINAL. .
7. PRACTICAS

7.1. Ejercicios de Gestién de Proyectos Industriales.

7.2. Organizacion de un Proyecto.

7.3. Organizacion de un grafo PERT.

7.4. Calculo de tiempos y holguras.

7.5. Calculo de histogramas de recursos.

7.6. Control de Proyecto (Plazos y costes).

7.7. Simular la Gestién Integral de un Proyecto Industrial.
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