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[GIGG03] GESTION DE PROYECTOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Materia ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter INTENSIFICACIÓN

Plan 2008 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 1,72 Horas totales 31 h. lectivas + 119 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 GUALLAR PEREZ, FRANCISCO JAVIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGI411 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las
características que el mismo requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.

0,2

CGI412 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones estratégicas y/o resolver problemas de la organización aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas y proponiendo acciones de mejora desde el ámbito de la gestión.

3,6

CGI413 - Identificando las oportunidades de mercado, proponer y gestionar nuevos proyectos con una visión global de negocio
sostenible para dar respuesta a los requerimientos del clientes y grupos de interés.

2,2

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI418  Conoce y enumera las fases según la gestión clásica de proyectos. Conoce técnicas y herramientas asociadas y sabe
cuando hay que utilizarlas aplicadas sobre todo al tiempo, coste y especificaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 35 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación del progreso en el desarrollo del Trabajo Fin de
Grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 35 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGI419  Identifica y define los roles, las reuniones y los indicadores necesarios para la gestión eficiente de los proyectos según
la metodología ágil scrum. Diseña el panel de seguimiento de manera que permite visualizar claramente la situación real del pro

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 3 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 2 h. 2 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 24 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

30%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

70%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 35 h.
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  RGI420  Conocer la problemática básica de los lanzamientos de nuevos productos e identificar los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Presentación del progreso en el desarrollo del Trabajo Fin de
Grado.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI421  Conocer la problematíca de los entornos multiproyecto, así como ser capaz de dar soluciones desde el punto de vista
organizativo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI422  Conocer la visión de TOC para la gestión de proyectos y ser capaz de aplicar sus principios

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI423  Aplicar los conceptos y herramientas de la gestión de proyectos a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 45 h. 45 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

30%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Presentación del progreso en el desarrollo del Trabajo Fin de 20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Examen de recuperación
Observaciones:
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Grado.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 45 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

CONTENIDOS

 

I Modulo  : Gestión de las Fases de un Proyecto (GFP)

&ndash;Definición

&ndash;Planificación

&ndash;Ejecución

&ndash;Control

&ndash;Cierre  

II Modulo: Microsoft Project (PROJECT). 

III Modulo: Comercialización de Nuevos Productos.

IV Modulo: Múltiples entornos de Proyecto(MP).

V Modulo: cadena crítica (TOC).

VI Trabajo, proyecto y puntos de control. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en laboratorio
Presentaciones en clase

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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