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MICROCREDENCIAL UNIVERSITARIA

ONLINE EN GESTIÓN CLÁSICA DE

ALCANCE, CALENDARIO, COSTE Y

REISGOS DE PROYECTOS

Dirección y Gestión de Proyectos 

3 ECTS

06/04/2026 - 24/07/2026 Lun-Mar-Mie-Jue-Vie 

Inglés

Online

OBJETIVOS

El objetivo fundamental del curso es dotar a los asistentes de los conocimientos en la gestión del alcance,

tiempos, costes y riesgos en los proyectos que permitan conseguir los objetivos de los mismos. Más

concretamente:

Conocer el origen y la importancia de la gestión de proyectos

Conocer cuáles son las fases de la gestión de proyectos

Conocer las herramientas clave en cada una de las fases de la gestión de proyectos para gestionar

de forma eficiente y efectiva el alcance, tiempo, costes y riesgos en los proyectos.

DIRIGIDO A

Personas interesadas en conocer las claves de la gestión de proyectos para poder mejorar los resultados

en sus proyectos.

PROGRAMA

1) Introducción a la gestión de proyecto.

2) Gestión del alcance tiempos y costes:

• 

• 

• 

Más información 

e inscripción

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-clasica-de-alcance-calendario-coste-y-reisgos-de-proyectos
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-clasica-de-alcance-calendario-coste-y-reisgos-de-proyectos
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-clasica-de-alcance-calendario-coste-y-reisgos-de-proyectos


2.1) Iniciación:

Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.

2.2) Planificación:

Definición de actividades e hitos. EDT o WBS

Secuenciación de las actividades. Diagramas de red

Estimación de tiempos, costes

Estimación de personal y recursos materiales necesarios

Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:

Compresión del calendario

Equilibrado de recursos

Línea de base temporal

Elaboración del presupuesto del proyecto:

Curvas S

Línea base de costes del proyecto

2.3) Ejecución: Coordinación y toma de decisiones

2.4) Control:

Tipos de control. Alcance, tiempos y costes

Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.

Indicadores

Reportes e informes

2.5) Cierre:

Aceptación del proyectos

Lecciones aprendidas

Cierre administrativo

3) Gestión de riesgos:

3.1) Planificación:

Identificación de los riesgos

Evaluación cualitativa de los riesgos

Evaluación cuantitativa de los riesgos

Respuesta a los riesgos

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



3.2) Monitorización y control de los riesgos

PROFESORADO

Guallar Perez, Francisco Javier

CALENDARIO

06/04/2026 - 24/07/2026

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes

08:30-18:30 (Para resolución de dudas)

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-clasica-de-alcance-calendario-coste-y-reisgos-de-

proyectos 
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