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CURSO EN GESTIÓN DE PROYECTOS.
FUNDAMENTOS

Dirección y Gestión de Proyectos 

28 HORAS

26/02/2024 - 11/03/2024 Lun-Mar - 26 de febrero, 4, 5 y 11 de marzo 

Bilbao

Camara Comercio Bilbao 

Español

Presencial

OBJETIVOS

Este curso de gestión de proyectos trata sobre las prácticas y herramientas para gestionar el alcance,

plazos, costes y riesgos en los proyectos.

Con este curso de gestión de proyectos:

Mejorarás los resultados de tu proyecto

Mejorarás la satisfacción de tus clientes

Más concretamente, los objetivos de este curso son:

Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar el calendario, coste y especificaciones de los

proyectos.

Saber utilizar el software de Ms-Project en la gestión del calendario, coste y especificaciones de los

proyectos.

Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar los riesgos en los proyectos.

DIRIGIDO A

Aquellos profesionales cuyo cargo implique actividades de responsabilidad en proyectos y requieran de

una formación integral, en conceptos básicos propios de la gestión de proyectos, técnicas, y herramientas

asociadas así como en otros conocimientos complementarios para una gestión más efectiva.

En especial: Directores, Jefes de Departamento, Jefes de proyecto y Técnicos de Área (departamentos de

Ingeniería, Oficina Técnica, Producción, etc...).
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Más información 

e inscripción

http://maps.google.es/maps?q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&hl=es&cd=1&ei=-pZNS7SMA4e6jAe0t9mjDw&ie=UTF8&view=map&cid=138437883015289047&iwloc=A
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-de-proyectos-fundamentos-2
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-de-proyectos-fundamentos-2
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-de-proyectos-fundamentos-2


PROGRAMA

1) Gestión de las fases de un proyecto:

Iniciación: Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.

Planificación:

Definición de actividades e hitos. EDT o WBS

Secuenciación de las actividades. Diagramas de red

Estimación de tiempos, costes

Estimación de personal y recursos materiales necesarios

Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:

Compresión del calendario

Equilibrado de recursos

Línea de base temporal

Elaboración del presupuesto del proyecto:

Curvas S

Línea base de costes del proyecto

Ejecución: Coordinación y toma de decisiones

Control:

Tipos de control. Alcance, tiempos y costes

Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.

Indicadores

Reportes e informes

Cierre:

Aceptación del proyectos

Lecciones aprendidas

Cierre administrativo

2) Gestión de proyectos con MS-Project.

Introducción:

Opciones de programación en gestión de proyectos

Gestión de calendarios
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Planificación de proyectos

Seguimiento y control del proyecto

Personalización de tablas, vistas e informes

3) Gestión de riesgos y proyectos internacionales

Introducción

Identificación, evaluación y respuesta a los riesgos de los proyectos

Monitorización y control de los riesgos

NOTA: Este curso forma parte de uno de los módulos del curso experto en gestión de proyectos en donde

se obtiene un título universitario expedido por Mondragon unibertsitatea. Para más información:

Curso experto en gestión de proyectos

PROFESORADO

Apaolaza Perez De Eulate, Unai

Ereño Incera, Ana Monserrat

Saralegui Zalbide, Eider

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-de-proyectos-fundamentos-2 
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http://www.mondragon.edu/cursos/es/curso-experto-en-gestion-de-proyectos-cb
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-de-proyectos-fundamentos-2
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