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PROIEKTUEN IRISMENAREN,

EGUTEGIAREN, KOSTUAREN ETA

ARRISKUEN KUDEAKETA KLASIKOA

MICROCREDENCIAL UNIVERSITARIA

(ONLINE)

Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa 

3 ECTS

2026/04/06 - 2026/07/24 As-At-Az-Og-Or 

Ingelera

Online

HELBURUAK

Ikastaroaren helburu nagusia da parte-hartzaileei proiektuen irismena, denborak, kostuak eta arriskuak

kudeatzeko ezagutzak ematea, proiektuen helburuak lortzeko. Zehatzago esanda:

Proiektuen kudeaketaren jatorria eta garrantzia ezagutzea.

Proiektuak kudeatzeko faseak ezagutzea.

Proiektuen kudeaketaren fase bakoitzeko funtsezko tresnak ezagutzea, proiektuen irismena,

denbora, kostuak eta arriskuak eraginkortasunez kudeatzeko.

NORI ZUZENDUA

Beren proiektuen emaitzak hobetu ahal izateko gakoak ezagutu nahi dituzten pertsonak.

PROGRAMA

1) Proiektua kudeatzeko sarrera.

2) Denboren eta kostuen irismenaren kudeaketa:

• 

• 

• 

Informazio gehiago

eta izen-ematea

https://www.mondragon.edu/cursos/eu/ikastaroa/proiektuen-irismenaren-egutegiaren-kostuaren-eta-arriskuen-kudeaketa-klasikoa
https://www.mondragon.edu/cursos/eu/ikastaroa/proiektuen-irismenaren-egutegiaren-kostuaren-eta-arriskuen-kudeaketa-klasikoa
https://www.mondragon.edu/cursos/eu/ikastaroa/proiektuen-irismenaren-egutegiaren-kostuaren-eta-arriskuen-kudeaketa-klasikoa


2.1) Hastapena:

Proiektuaren helburuen definizioa. Irismena, denbora eta kostua.

2.2) Plangintza:

Jardueren eta mugarrien definizioa. EDT edo WBS

Jardueren sekuentziazioa. Sare-diagramak

Denborak eta kostuak kalkulatzea

Behar diren langileak eta baliabide materialak zenbatestea.

Behin betiko proiektuaren aldi baterako plana egitea:

Egutegia ulertzea

Baliabideak orekatzea

Denbora-oinarriko lerroa

Proiektuaren aurrekontua egitea:

S kurbak

Proiektuaren kostuen oinarrizko lerroa

2.3) Gauzatzea: koordinazioa eta erabakiak hartzea

2.4) Kontrola:

Kontrol-motak. Irismena, denborak eta kostuak

Earned Value Kudeaketa. Irismenaren, denboren eta kostuaren kontrol integratua.

Adierazleak

Txostenak

2.5) Itxitura:

Proiektuak onartzea

Ikasitakoak

Administrazio-itxiera

3) Arriskuen kudeaketa:

3.1) Plangintza:

Arriskuak identifikatzea

Arriskuen ebaluazio kualitatiboa

Arriskuen ebaluazio kuantitatiboa

Arriskuei erantzutea

3.2) Arriskuak monitorizatzea eta kontrolatzea

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



IRAKASLEAK

Guallar Perez, Francisco Javier

EGUTEGIA

2026/04/06 - 2026/07/24

Astelehena-Asteartea-Asteazkena-Osteguna-Ostirala

08:30-18:30 

https://www.mondragon.edu/cursos/eu/ikastaroa/proiektuen-irismenaren-egutegiaren-kostuaren-eta-

arriskuen-kudeaketa-klasikoa 
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