

PROIEKTUEN KUDEAKETA. OINARRIAK IKASTAROA

GAIA	Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
ECTS/ORDUAK	28 ORDU
EGUTEGIA	2024/02/26 - 2024/03/11 As-At
TOKIA	Bilbo <u>Bilboko Merkataritza Ganbara</u>
HIZKUNTZA	Gaztelania
MODALITATEA	Aurrez aurrekoa

Informazio gehiago
eta izen-ematea

HELBURUAK

Este curso de gestión de proyectos trata sobre las prácticas y herramientas para gestionar el alcance, plazos, costes y riesgos en los proyectos.

Con este curso de gestión de proyectos:

- Mejorarás los resultados de tu proyecto
- Mejorarás la satisfacción de tus clientes

Más concretamente, los objetivos de este curso son:

- Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar el calendario, coste y especificaciones de los proyectos.
- Saber utilizar el software de Ms-Project en la gestión del calendario, coste y especificaciones de los proyectos.
- Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar los riesgos en los proyectos.

NORI ZUZENDUA

Aquellos profesionales cuyo cargo implique actividades de responsabilidad en proyectos y requieran de una formación integral, en conceptos básicos propios de la gestión de proyectos, técnicas, y herramientas asociadas así como en otros conocimientos complementarios para una gestión más efectiva.

En especial: Directores, Jefes de Departamento, Jefes de proyecto y Técnicos de Área (departamentos de Ingeniería, Oficina Técnica, Producción, etc...).

PROGRAMA

1) Gestión de las fases de un proyecto:

- Iniciación: Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.
- Planificación:
 - Definición de actividades e hitos. EDT o WBS
 - Secuenciación de las actividades. Diagramas de red
 - Estimación de tiempos, costes
 - Estimación de personal y recursos materiales necesarios
 - Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:
 - Compresión del calendario
 - Equilibrado de recursos
 - Línea de base temporal
 - Elaboración del presupuesto del proyecto:
 - Curvas S
 - Línea base de costes del proyecto
- Ejecución: Coordinación y toma de decisiones
- Control:
 - Tipos de control. Alcance, tiempos y costes
 - Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.
 - Indicadores
 - Reportes e informes
- Cierre:
 - Aceptación del proyectos
 - Lecciones aprendidas
 - Cierre administrativo

2) Gestión de proyectos con MS-Project.

- Introducción:
- Opciones de programación en gestión de proyectos
- Gestión de calendarios

- Planificación de proyectos
- Seguimiento y control del proyecto
- Personalización de tablas, vistas e informes

3) Gestión de riesgos y proyectos internacionales

- Introducción
- Identificación, evaluación y respuesta a los riesgos de los proyectos
- Monitorización y control de los riesgos

NOTA: Este curso forma parte de uno de los módulos del curso experto en gestión de proyectos en donde se obtiene un título universitario expedido por Mondragon unibertsitatea. Para más información:

[Curso experto en gestión de proyectos](#)

IRAKASLEAK

Apaolaza Perez De Eulate, Unai
Ereño Incera, Ana Monserrat
Saralegui Zalbide, Eider

<https://www.mondragon.edu/cursos/eu/ikastaroa/proiektuen-kudeaketa-oinarriak-2>