

# PROIEKTUEN KUDEAKETA. OINARRIAK IKASTAROA

<b>GAIA</b>	Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
<b>ECTS/ORDUAK</b>	28 ORDU
<b>EGUTEGIA</b>	2023/10/16 - 2023/10/30 As-At
<b>TOKIA</b>	Hernani <u>Galarreta Campusa</u>
<b>HIZKUNTZA</b>	Gaztelania
<b>MODALITATEA</b>	Aurrez aurrekoa

Informazio gehiago  
eta izen-ematea

## HELBURUAK

Proiektuak kudeatzeko ikastaro hau proiektuen irismena, epeak, kostuak eta arriskuak kudeatzeko praktika eta tresnei buruzkoa da.

Proiektuak kudeatzeko ikastaro honekin:

- Zure proiektuaren emaitzak hobetuko dituzu
- Zure bezeroen gogobetetzea hobetuko duzu

Zehazki, ikastaro honen helburuak honako hauek dira:

- Proiektuen egutegi, kostu nahiz zehaztapenak planifikatu, monitorizatu eta kontrolatzeko gai izatea.
- Ms-Project-en softwarea erabiltzen jakitea egutegiaren kudeaketan, kostuan eta proiektuen zehaztapenetan.
- Proiektuen arriskuak planifikatzeko eta monitorizatzeko eta kontrolatzeko gai izatea.

## NORI ZUZENDUA

Aquellos profesionales cuyo cargo implique actividades de responsabilidad en proyectos y requieran de una formación integral, en conceptos básicos propios de la gestión de proyectos, técnicas, y herramientas asociadas así como en otros conocimientos complementarios para una gestión más efectiva.

En especial: Directores, Jefes de Departamento, Jefes de proyecto y Técnicos de Área (departamentos de Ingeniería, Oficina Técnica, Producción, etc...).

## PROGRAMA

### 1) Gestión de las fases de un proyecto:

- Iniciación: Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.
  
- Planificación:
  - Definición de actividades e hitos. EDT o WBS
  - Secuenciación de las actividades. Diagramas de red
  - Estimación de tiempos, costes
  - Estimación de personal y recursos materiales necesarios
  - Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:
    - Compresión del calendario
    - Equilibrado de recursos
    - Línea de base temporal
  - Elaboración del presupuesto del proyecto:
    - Curvas S
    - Línea base de costes del proyecto
  
- Ejecución: Coordinación y toma de decisiones
  
- Control:
  - Tipos de control. Alcance, tiempos y costes
  - Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.
  - Indicadores
  - Reportes e informes
  
- Cierre:
  - Aceptación del proyectos
  - Lecciones aprendidas
  - Cierre administrativo

### 2) Gestión de proyectos con MS-Project.

- Introducción:
  
- Opciones de programación en gestión de proyectos
  
- Gestión de calendarios

- Planificación de proyectos
- Seguimiento y control del proyecto
- Personalización de tablas, vistas e informes

### 3) Gestión de riesgos y proyectos internacionales

- Introducción
- Identificación, evaluación y respuesta a los riesgos de los proyectos
- Monitorización y control de los riesgos

NOTA: Este curso forma parte de uno de los módulos del curso experto en gestión de proyectos en donde se obtiene un título universitario expedido por Mondragon unibertsitatea. Para más información:

[Curso experto en gestión de proyectos](#)

## IRAKASLEAK

Ereño Incera, Ana Monserrat  
Guallar Perez, Francisco Javier

---

<https://www.mondragon.edu/cursos/eu/ikastaroa/proiektuen-kudeaketa-oinarriak>