CURSO EN GESTIÓN DE PROYECTOS. FUNDAMENTOS

TEMÁTICA	Dirección y Gestión de Proyectos
HORAS/ECTS	28 HORAS
CALENDARIO	16/10/2023 - 30/10/2023 Lun-Mar - 16, 23, 24 y 30 de octubre
LUGAR	Hernani Campus Galarreta
IDIOMA	Español
MODALIDAD	Presencial

Más información e inscripción

OBJETIVOS

Este curso de gestión de proyectos trata sobre las prácticas y herramientas para gestionar el alcance, plazos, costes y riesgos en los proyectos.
Con este curso de gestión de proyectos:

- Mejorarás los resultados de tu proyecto
- Mejorarás la satisfacción de tus clientes

Más concretamente, los objetivos de este curso son:

- Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar el calendario, coste y especificaciones de los proyectos.
- Saber utilizar el software de Ms-Project en la gestión del calendario, coste y especificaciones de los proyectos.
- Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar los riesgos en los proyectos.

DIRIGIDO A

Aquellos profesionales cuyo cargo implique actividades de responsabilidad en proyectos y requieran de una formación integral, en conceptos básicos propios de la gestión de proyectos, técnicas, y herramientas asociadas así como en otros conocimientos complementarios para una gestión más efectiva.

En especial: Directores, Jefes de Departamento, Jefes de proyecto y Técnicos de Área (departamentos de Ingeniería, Oficina Técnica, Producción, etc...).

PROGRAMA

1) Gestión de las fases de un proyecto:

- Iniciación: Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.

- Planificación:
  - Definición de actividades e hitos. EDT o WBS
  - Secuenciación de las actividades. Diagramas de red
  - Estimación de tiempos, costes
  - Estimación de personal y recursos materiales necesarios
  - Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:
    - Compresión del calendario
    - Equilibrado de recursos
    - Línea de base temporal
  - Elaboración del presupuesto del proyecto:
    - Curvas S
    - Línea base de costes del proyecto

- Ejecución: Coordinación y toma de decisiones

- Control:
  - Tipos de control. Alcance, tiempos y costes
  - Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.
  - Indicadores
  - Reportes e informes

- Cierre:
  - Aceptación del proyectos
  - Lecciones aprendidas
  - Cierre administrativo

2) Gestión de proyectos con MS-Project.

- Introducción:

- Opciones de programación en gestión de proyectos

- Gestión de calendarios

- Planificación de proyectos

- Seguimiento y control del proyecto

- Personalización de tablas, vistas e informes

3) Gestión de riesgos y proyectos internacionales

- Introducción

- Identificación, evaluación y respuesta a los riesgos de los proyectos

- Monitorización y control de los riesgos

NOTA: Este curso forma parte de uno de los módulos del curso experto en gestión de proyectos en donde se obtiene un título universitario expedido por Mondragon unibertsitatea. Para más información:

Curso experto en gestión de proyectos

PROFESORADO

Ereño Incera, Ana Monserrat
Guallar Perez, Francisco Javier